

7	А. Кесаева 25/1	Ремонт инженерного оборудования	июнь		59%
		Ремонт крыши	сентябрь		
		Ремонт подъездов	-	-	
8	А. Кесаева 27/1	Ремонт инженерного оборудования	август		30%
		Ремонт крыши	июль		
		Ремонт подъездов	-	-	
9	А. Кесаева 27/2	Ремонт инженерного оборудования	июль		45%
		Ремонт крыши	сентябрь		
		Ремонт подъездов	апрель	апрель	
10	Весенняя 11	Ремонт инженерного оборудования	апрель	апрель	50%
		Ремонт крыши	-	-	
		Ремонт подъездов	-	-	
11	Весенняя 20	Ремонт инженерного оборудования	май	май	40%
		Ремонт крыши	сентябрь		
		Ремонт подъездов	-	-	
12	Весенняя 26	Ремонт инженерного оборудования	май	май	50%
		Ремонт крыши	август		
		Ремонт подъездов	-	-	
13	Владикавказская 7/6	Ремонт инженерного оборудования	июль		60%
		Ремонт крыши	август		
		Ремонт подъездов	-	-	
14	Владикавказская 9	Ремонт инженерного оборудования	июнь		70%
		Ремонт крыши	июль		
		Ремонт подъездов	-	-	